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Introduction 

Ce document constitue le corps du rapport de démarrage 
d’évaluation propédeutique de la mise en place d’une Ferme 
(Filière) des volailles communautaires de Bakwa Sumba dans la 
Province du Kasaï oriental en république Démocratique du 
Congo.  

Objet du projet de la mise en place d’une filière de volailles 
communautaires à Bakwa-Sumba, porté par l’Action pour le 
Développement Humain, Culturel et International ADHCI qui a le 
siège social est à Brem-Sur-Mer ; Dont, plusieurs bâtiments du 
projet notamment, un bâtiment de 128m², de 120m², de 35m² et 
28m² de surface utile sont implantés sur le terrain d’une 
contenance totale de 150 hectares. Le site est localisé à environ 
45 kilomètres de la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï-
Oriental en République Démocratique du Congo  

Le projet vise d’augmenter la production de volailles de chair, d’œufs, de contribuer à la création d’emplois et 
à l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire à Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental. Et de 
Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d’élevage, de mettre en place la coopérative 
d’élevage ; Ainsi que de rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental, 
compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (œufs, poussins, alimentations, prophylaxie 
sanitaire et médicale etc…) 
 
La portée de démarrage est de 500 cheptels d’élevage.  Dans sa globalité, le projet consiste donc à la 
réalisation d’un bâtiment d’élevage d’une capacité allant de 500 à 2000 cheptels, la mise en place d’une 
coopérative des éleveurs sous l’ONG ADHC (partenaire local en RDC),  des sites agricoles des matières 
premières d’une surface de 80 ha, la mise en place d’une provenderie pour l’atomisation alimentaire et ainsi 
qu’une couvoir pour pallier au manque des poussins que connait non pas seulement le groupement mais 
toute la province du Kasaï-Oriental  
 
 La production de la filière est des poussins d’un jour et des œufs destinée à l’alimentation humaine. Les 
caractéristiques du projet sont les suivantes : L’élevage se fait en bâtiment clos de 128m² et 120m², en surface 
d’évolution en extérieur. La conduite de l’élevage se fait par lot. L’alimentation est locale et mécanisé ; 
l’abreuvement s’effectue encore manuellement par abreuvoir. La totalité du fumier produit estimé à 1.09 
tonnes par an sont utilisé dans les champs de Maïs et Soja.  
 
Il est pertinent de rappeler que «. Le projet de la mise en place d’une filière de volailles communautaires à 
Bakwa-Sumba était initialement prévu de démarrer au 1er trimestre de 2021, il a officiellement débuté en juin 
2021 suite à plusieurs facteurs notamment le versement de l’acompte de Pra-osim qui constitut 50% du 
budget total prévisionnel réalisé en 2ème trimestre, celui de la Région Pays de la Loire en novembre ainsi 
que, la restriction de déplacement par rapport au covid-19 etc.… Malgré ces facteurs, nous avions anticipé 
les démarrages de constructions, les démarches administratives, quelques achats, les aménagements des 
terrains et autres mises en place utiles pour le projet. En Juin 2021, l’équipe de l’ADHCI porteur du projet 
s’est dépêchée à Bakwa-Sumba rencontrer le partenaire local et les autres parties prenantes du projet, le 
décor du projet est alors planté. Le projet à démarrer ces activités en juin 2021. 
Il est important de rappeler le contexte ayant motivé le projet, les objectifs poursuivis et les résultats attendus 
de ce dernier avant de présenter les réalisation déjà faite, encours de réalisation, le calendrier etc… 

 

Le coordo ADHC,  M. KANYINDA BIANZA au poulailler  de ferme ADHC 
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Le contexte : 
La viande de poule est l’aliment la plus consommée et la plus utilisée dans toutes les cérémonies 
traditionnelles luba pourtant ; Le secteur avicole dans le groupement de Bakwa-Sumba ne pas très exploité, 
ils sont à compter au bout du doigt, ceux qui font l’élevage familiale.  Malgré cela, il n’existe pratiquement pas 
une production rationnelle et satisfaisant entre la demande et l’offre bien que familiale. Seulement 9% des 
ménages congolais font l’activité d’élevage.il est observé un taux de malnutrition élevé dans la population de 
la province du Kasaï-Oriental dû à des carences en sources de protéines importantes. 
Cause de leur coût élevé et de la difficulté d’accès à la viande de poule, à des jeunes poussins et à des œufs 
sur les marchés locaux, les activités d’élevage de volaille qui recèlent pourtant d’un fort potentiel de création 
d’emplois et de générer de revenus, sont pratiquées par très peu de paysans dans la Région du Kasaï-Oriental 
notamment dans le groupement de Bakwa-Sumba, situé au centre de la République Démocratique du Congo. 
Les marchés locaux des villages du groupement des Bakwa-Sumba dépendent plus des poulets importés et 
celles du marché de la ville de Mbuji-Mayi.  
 
La province du Kasaï-Oriental à plus de 7millions des populations (2020), pourtant une seule société a le 
monopole de soutien financier de la FPI pour produire 5000 poules pour 7 millions des personnes, alors que 
la poule et sa viande occupent une place de choix dans toutes cérémonies traditionnelle Luba. Cette 
production ne répond pas à la demande, qui reste plus grande que l’offre ; Cas du mois de décembre 2019, 
où, à cause de la petite quantité produite au niveau de la ville de Mbuji-Mayi pour toute la province 
(7millions des personnes), le prix d’une poule est arrivé à 10 $ soit 9 euros voir 11$ sot 10 euro pour une 
population qui vit avec 1 dollars par jour. 
L’inflation de prix de poules et les difficultés de s’approvisionner en poussins d’un jour, en viande des volailles  
liées  au coût du transports (moto), à l’état des routes délabré et la rareté de la poule dans le village, ont 
suscités des questionnements et poussés les paysans (éleveur familiale) à se mobiliser autour du chef du 
village de Bakwa-Sumba et l’ONG ADHC pour chercher des aides afin de créer une filière de production locale 
des poussins d’un jour et des poules pouvant desservir les Huit (8) villages du groupement de Bakwa-Sumba 
(+ de 60milles habitant) et voisins. D’où, la demande de l’ONG ADHC à ADHCI pour appuyer le projet de Mise 
en place d’une filière d’élevage des poules communautaire à Bakwa-Sumba. 

 
La première phase du projet nous a parmi la mise en 
place de la filière d’élevage  par la construction d’un 
poulailler dotée d’un bâtiment durable équipé pour 500 
volailles pondeuses et un bâtiment pour l’accueil des 
poussin d’un jour, le conditionnement d’aliment, d’un 
premier incubateur éclosoir d’œufs, la formation de la 
coopérative, le renforcement des capacités des 100 
bénéficiaires ciblés pour l’année1, la commercialisation 
d’œufs  dès la 1ère incubation  et la distribution des 
poussins d’un jours au 1er groupe des bénéficiaires formés, 
suivi, accompagnement dans leurs élevage et l’aide à la 
commercialisation des leurs poulets de chairs. 
 
L’objectif général :  Contribuer à la création d’emplois et 
à l’amélioration de l’autosuffisance alimentaire à Bakwa-
Sumba dans la région du Kasaï-Oriental 

Objectif spécifique du projet : 
1. Renforcer les capacités des paysans aux techniques spécifique d’élevage et mettre en place la 

coopérative d’élevage. 2. Rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-
Oriental, compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (poussins, alimentations, 
prophylaxie sanitaire et médicale etc…) 
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Les résultats attendus 
 

R1 : les paysans disposent des infrastructures d’élevages équipées à proximités des villages dans le 
groupement de Bakwa-Sumba  
R2 : Les paysans ont renforcé leurs capacités en techniques spécifiques d’élevages de volailles. 
R3 : La production alimentaire en viande de volaille augmente à Bakwa-Sumba à travers les activités 
génératrices de revenus de paysans issues de la coopérative des éleveurs mise en place. 

 
Plusieurs activités sont prévues pour atteindre les objectifs de la mise en place d’une filière des volailles 
communautaires à Bakwa-Sumba 
 
1-construction et équipement du poulailler 
2- Assistance aux paysans pour l’accès aux poussins d’un jours pour l’élevage court de poules 
3- Renforcement des capacités et formation des paysans aux techniques spécifiques d’élevages  
4- Mise sur pied d’une coopérative des éleveurs pour les activités de la filière (ferme) 
5- Promotion des activités de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements 
éloignés dans la région du Kasaï-Oriental 
6- Gestion et évaluation du projet 

 
Calendrier précis des réalisations achevées et à venir  

 
Parmi les activités achevées et encours 

 
- Les constructions des bâtiments de la filière sont achevées, la ferme à 4 bâtiments pour les activités 

d’élevages. 
- La Mise en place de la coopérative est effective, elle fonctionne normalement en attende quelques 

documents administratifs de l’autorité compétente. 
- Les matériels d’exploitations de la mise en place sont pour la plupart achetés et acheminés de la 

France pour les uns et de Kinshasa pour d’autres jusqu’au Groupement de Bakwa-Sumba. 
- La promotion des activités de la ferme se fait depuis le lancement de ce dernier, plusieurs activités 

audio-visuelles de la promotion sont prévues dès la 1ère incubation et distribution des poussins dans 
la coopérative, dans l’entre temps la promotion se fait au moyen des affiches publicitaires (bâches, 
flys, polo etc…) 

- Les activités de la productions alimentaires prévues en N2 sont réalisée en N1 au vue de la situation 
de manque d’aliment dans la province. Pour pallier à cette situation, un mélangeur broyeur d’une 
capacité de 2 tonnes par jour sont achetés et installer avec un Groupe électrogène de 45 kw. 

- Les recrutements de l’équipe de la ferme sont faits localement par l’ONG ADHC sous la supervision 
de la déléguée de l’ADHCI 

- Le premier module de formation avicole a eu lieu avec les formateurs des membres de la coopératif 
des éleveurs (prise en charge du poussin au poulet) encours 

 

Les activités à venir 

- l’incubation et éclosion d’œufs, la distribution des poussins d’un jour, La promotion médiatique des activités 
de la ferme auprès des populations de Bakwa-Sumba et des groupements éloignés dans la région du Kasaï-
Oriental (en cours) et  la Gestion et évaluation du projet (encours)Achat de poussins des pontes (race 
adaptée), manque des pondeuses dans le Kasaï-Oriental (commande en Zambie ou en Europe) ; Compléter 
les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par manque de matériels au Congo, reste 
l’acheminement) ; Formation avicole en France et la Distribution de poussins 
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Autres partenaires dans le pays de mise en œuvre : 

Nom du partenaire 
Nature du 

partenariat 

 L’implication dans le projet 

pour les partenariats 

techniques, matériels et 

opérationnels 

Action pour le Développement Humain au Congo 

(ADHC) est une organisation   non-gouvernementale 

basée au Congo /Kinshasa et au Kasaî-oriental, avec le 

statut spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU.  

Opérationel Partenariat : Financière, 

Matérielle, Humaine et 

Technique. 

 

 Groupement de Bakwa-Sumba (8 villages) dans la 

Région du Kasaï-Oriental. 
Matériel Partenariat : Financière, 

Matérielle, Humaine et 

Technique. 
Ministère Provincial de l’Agriculture, pêche et élevage.  Technique Partenariat : Technique. 

Partenaires en France : 

Nom du partenaire 
Nature du 

partenariat 

L’implication dans le projet 

pour les partenariats 

techniques, matériels et 

opérationnels 
Réseau Régional Multi Acteurs Pays de la Loire 

Coopération Internationale 
Autre Partenaire Conseil 

 

Région Pays De la Loire FACI Financier Partenaire financier 
COSIM Nouvelle Aquitaine Autre Partenaire Conseil 

AFDI, partenaire conseil Autre Partenaire Conseil 

FORIM, Financier Financier Partenaire financier 
 

CFA Iréo Les Herbiers  
Technique Partenaire technique 

(formation)  

 

  -Groupes cibles mobilisés : nature, nombre. 
 
BENEFICIAIRES 
  NOMBRE    NATURE    GENRE    

Bénéficiaires 
directs 

107 
personnes  Formation et accès aux poussins d’un jour, aliments pour volailles, 

d’activités génératrices de revenues 
 Matériel, financier et 
humain 

Bénéficiaires 
indirects 

+ de 2000 Abondance de la viande de poule et la protéine animale, d’aliment pour 
volailles et autres intrants d’élevage 

Matériel, humain et 
financier 

Emplois 
prévisionnels 
crées (directs et 
indirects)  

 
107  7 Emplois directs dans la filière et dans la coopérative.  

100 éleveurs ont des revenus mensuels issus de la vente des poules 
 Salaire mensuel et 
revenu de la vente 

 
Au-delà de la prévision de bénéficiaires direct et indirect, le projet a suscité un grand engouement. 80 journaliers 
(membres de la coopérative) travaillent à la ferme pour chaque étape de la mise en place effective du projet 
(élevage, construction, champs de maïs et soja, désherbages, débroussages, semis, suivi agricole, techniciens, 
agronomes etc…) 

 
 
- 
 
 
 

 

 
Partenaires impliqués 

http://www.un.org/fr/ecosoc/
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Prise des mesures avant l’installation    du 
mélangeur 

  

 
NOS REALISATIONS 
 

1-construction et équipement du poulailler 
 

Un poulailler pour 500 à 1000 poules pondeuses, suivis d’un autre bâtiment pour la poussinière, une provenderie pour la fabrication 
locale d’aliments et divers sont construits pour rendre accessible aux paysans de Bakwa-Sumba dans la région du Kasaï-Oriental, 
compris ceux des groupements éloignés, les intrants de l’élevage (poussins d’un jour, etc…) 
 

           
                 Bâtiment pour accueille des poussins (poussinière)        7m/5m                                                    Bâtiment  pour  pondeuse (poulailler) 16m/8m 

 

            
Bâtiment pour la fabrication d’aliments et stockages (provenderie)    11m/8m                   Bâtiment  3 portes pour stockage produits vétérinaires, mini-couvoir et mini vestiaire    8m/4m 

 

Outre les constructions et finitions qui ont pris plus de temps que prévus à cause de l’installations d’une 
provenderie, Nous avons acheté plusieurs matériels prévus par les projets et un élément clé pour 
l’autosuffisance alimentaire bien que prévu pour l’année deux.  Parmi les équipements d’exploitations 
achetés en France et en Rép. Dém. du Congo, nous avons : 
Le Kit de panneau solaire de 3 kw,(France), couveuse incubateur, matériel de formation  (ordinateur) 
l’emballeuse pour conditionner les œufs et  les poulets de chairs (France), abreuvoir, mangeoires, pondoirs, 
puits d’eau, le pesé, le mélangeur et Broyeur pour la provenderie, son groupe électrogène de 45 kw ( vu 
l’urgence), poussin de chairs en attendant l’arrivée de pondeuse et l’achat de la  matière première… 

A ce stade, la majorité d’équipements se trouvent à la ferme ADHC à Bakwa-Sumba, certains sont déjà installés d’autres 
attendent la finition des bâtiments. 
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 2- Assistance aux paysans pour l’accès aux poussins d’un jours pour l’élevage court de poules 
 
Prévu 7 à 8 mois après le démarrage de l’élevage des pondeuse, cette activité est en cours. Actuellement, la procédure d’accès 
d’élevage est à démarrer. L’absence des pondeuses dans la région et dans d’autres province en ai la cause. Nous avons passé la 
commande en Zambie et chez d’autres fournisseurs à l’internationale. En attendant, l’arrivée des pondeuses d’un jour et éviter le 
vide d’élevage. Le comité de gestion introduit le lot de poussins de chairs. Cette procédure nous a permis de démarrer la formation 
sur l’élevage court, la composition d’aliment adapté et la prophylaxie nécessaire pour les résultats attendus. 
 
      

 

 

       

 

 

 
 
 
 
 

La Mise en place d’une coopérative des éleveurs sous l’ADHC est en cours, en attente des documents administratifs mais son 
fonctionnement est déjà mis en place. Les membres de la coopérative s’occupent manuellement de l’agriculture des matières 
premières (débroussage, semi, sarclage, récolte, dégraine pèse pour la transformation en provendes des volailles) et de l’élevage 
court.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce stade, nous avons une autonomie assurée de l’aliments à la filière, grâce à l’achat du mélangeur, Broyeur 
et du groupe électrogène de 45 kw pour la provenderie. 
Heureusement que nous avions introduit les poussins de chairs avant de démarrer avec les pondeuses. Il s’est 
passé une semaine dans toute la province sans l’aliments des volailles. Cette situation a mis en péril l’élevage 
et nous avons décidé de revoir la priorité entre l’introduction des poussins de ponte et la mise en place d’une 
provenderie avec les moyens à notre possession. Cette décision repousse en quelque mois l’introduction des 
poussins destinés à la ponte (attente des commandes) mais sécurise la mise en place du projet d’une manière 
durable. 
L’indépendance alimentaire dans un élevage est un élément pertinent pour réussir. Nous préparons les stocks 
d’aliments en cultivant le Maïs, le Soja et autres matières 1ère nécessaires. 
 
 
 
 
 
      Champs de soja/ONG ADHC              Champs de Maïs /ONG ADHC 
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B. LES MOYENS  
 
 
 
 
 

 
Arrivée des 
quelques 
matériels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les difficultés rencontrées sont nombreuses :  les virements retardés en fonction des calendriers des bailleurs 
des fonds, les acomptes reçus et la différence des prix entre l’estimation des prix prévisionnels et le prix sur le 
marché n’ont pas facilités la mise en place rapide du projet, néanmoins, nous avons mobilisé autres fonds  pour 
compléter une partie et démarrer le projet. Autres difficultés, c’est que dans la province du Kasaï-Oriental, 
l’unique fournisseur de poussins pondeuses est tombé en faillite. Nous sommes obligées de passer la commande 
des pondeuses en Zambie et ou en France, Belgique etc… les quantités moyennes de commande varie entre 
2000 et plus soit 3650 œuf fécondé. Pour pallier à cette situation l’élevage de poulet de chair à bien démarrer et 
une commande des pondeuses est en cours avec une perspective d’acheter une grosse couveuse pour 
l’incubation locale de grande envergureet une provenderie de 2 tonnes/jours soit 250kg par heure est installé 
dans la ferme (une première dans toute la province du Kasaï-Oriental.)  
 
Appréciation concernant l’évolution de l’action et Date prévisionnelle de fin du projet. 
Initialement prévu en février 2021, le projet de la mise en place d’une filière des volailles communautaires à Bakwa-Sumba 
a démarré une grande partie de ses activités en juin 2021, suite aux différents facteurs notamment l’obtention des acomptes 
de subvention des bailleurs fonds (Pra-Osim, Région pays de la Loire…) pour le projet, les restrictions de circulations liées 
à la pandémie covid19, ect… ; Malgré ces facteurs, nous avions anticipé les démarrages des constructions, les démarches 
administratives,  les achats, les aménagements des terrains et autres mises en place utiles pour le projet. La date 
prévisionnelle de fin du projet est poussée en avril 2022 pour la première phase 
 

Impact mesurable des actions 

Parmi les impacts enregistrés à ce jour figurent :  la formation des techniques spécifiques de l’élevage aux formateurs, les 
infrastructures d’élevages construites et aménagés, une couveuse pour la filière, une équipe formée, démarrage de la 
production alimentaires des volailles, la mise en place d’une coopérative des éleveurs sous adhc et les démarrages des 
activités de la filière. Actuellement, nous attendons l’arrivée des pondeuses dans la filière, le retard causé par l’absence de 
ces derniers dans la province (commande encours)  

-Date prévisionnelle de fin du projet. Avril 2022 
 

Mise en place d'une 
filière des volailles 
communautaire à 
Bakwa-Sumba / 

Rép.Dém. du Congo

l'Achat des materiels 
en France par ADHCI 

(fret maritime, éarien 
et routier à 

destination) Bakwa-
Sumba

ONG ADHC récois les 
matériels achetés   et 
en achetent  d'autres 
dans la ville de Mbuji-

Mayi (organise le 
transport routier à 

destination)

ONG ADHC recrute 
l'équipe de la ferme,  et 

organise la mise en 
place de la coopérative 
sous la supervison de 

l'ADHCI

ONG ADHC s'occupe des 
travaux en intergant toutes 
les parties prenates de la 

mise en place sous la 
supervision du délegué de 

l'ADHCI

la coopérative  de l'ADHC 
s'organnise pour l'exécution 
de chaque étape du projet et 
imprévu sous la supervion 

de l'ONG ADHC  et du délégué 
de l'ADHCI
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D. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES DEPENSES (EN EUROS) 

A établir en euros, sans les centimes 

Code 

 

Rubriques * 
 

 

Budget 
prévisi
onnel 

 

Dont 
valorisation 

prévisionnelle 

 

Budget 
total 

réalisé  

Dont  
valorisation 

réalisée  

 
Ecarts 

budgétaires 
en 

pourcentag
e  

en 

1 Investissement ( 4 bâtiments 5973 773  5973  
2 Investissement technique et mobilier 

(+ achat broyeur mélangeur et 
Groupe 45 kw) 

6791   9161 2370 

3 Transferts financiers 230   230  

4 Fournitures et consommables 380   380  

5 Conception et études ou expertises 
du Nord 

390   390  

6 Études ou expertises du Sud 200   200  

7 Personnels expatriés      

8 Personnel local 4560   4860 300 

9 Formation 300   300  

10 Services extérieurs à l'ONG 1404     

11 Mission de courte durée 1500   1758 

 

258 

12 Appui, suivi et contrôle  [’OPAP 
Nouvelle aquitaine Alioun sy 

696   696  

13 Évaluation 700   700  

14 Capitalisation 200   250  

15 Autres 4410 2780  441  

16 Divers et imprévus  transport 
(maritime, aérien et terrestre des  
matériels d’exploitation 

0   2395 2395 

Sous-Total 1      

17 Frais administratifs ou de structure 
[maximum 10% du sous-total 1] 

120   120  

Sous-Total 2  3553    
 TOTAL GENERAL [Sous-totaux 1+2]       27854  27854   

* l’achat du mélangeur, Broyeur et groupe électrogène prévu en année deux du projet, le transport des 

quelques matériels d’exploitations indispensable a bouleversé les prévisionnelles  ; Pour palier à l’urgence 
de manques d’aliments des volailles dans toute la province et le voisinage. Cette autonomisation va 
permettre un élevage autonome et durable et l’entré des pondeuses dans la filière dans la sérénité. 
Date et Signature :   le 29/12/2021   
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E. COMPTE-RENDU INTERMEDIAIRE DES RESSOURCES EFFECTIVEMENT RECUES (EN EUROS) 

A établir en euros sans les centimes 

 
Origine des ressources * 

Ressources 
prévisionnelles** 

 

 
Ressources 

effectivement 
reçues  

 
Ecarts 

budgétaires 
en 

pourcentage 
  

1. RESSOURCES D’ORIGINE PRIVEE [15% 
minimum du budget global  projet] 
 

 

     

1.1 Ressources propres de l’OSIM [10% 
minimum du budget global du projet] 

*  Action pour le Développement Humain, 
Culturel et International ADHCI 

2910 10,45% 2910 10 ;45%  

1.2 Valorisation privées [précisez] [5% 
maximum du budget global du projet] 
*valorisation de don de terrain de l’ADHC et 
mise a disposition des bénévoles ADHCI au 
projet 
* 

773 2,78% 1073 3.85% +1.07% 

1.3 Autres ressources privées ONG Action 
pour le Développement Humain au Congo 
ADHC 

* 

 

 
1447 

 
5,19% 

 
227 

 
0.81% 

 
-4.38% 

Sous-total 1 5130 18,42% 
 

15.11% -3.31% 

 
2. RESSOURCES D’ORIGINE PUBLIQUE 
[détaillez] 

     

2.1 Contribution du PRA/OSIM 13927 50,00% 13927 50%  

 
2.2 Collectivités locales [Groupement de 
Bakwa-Sumba 
* 
* 
* 

 0,00%  
920 

 
3.30% 

 
+3.30% 

2.3 Autres ressources d'origine publique 
[Administrations, Union Européenne, etc.]  

Conseil  Régional des Pays de la Loire 
* 
* 

 
6017 

 
21,60% 

 
8356 

 
30% 

 
+8.40% 

Sous-total 2  71.60% 
 

83.30% +11.70% 

Autres valorisations publiques [détaillez : 
10% maximum du budget total] valorisation 
moyen de transport don du Groupement de 
Bakwa-Sumba à l’ADHC 
 

2780 9,98% 441 2% -7.98% 

TOTAL GENERAL DES RESSOURCES  27854 100% 27854 100% +12.11% 

Date et Signature : Le 29/12/2021 
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Note explicative des Ecarts budgétaires en pourcentage 

 
Les ressources prévisionnelles ont étés revus sur base de plusieurs   facteurs 
notamment, l’apport en hausse du conseil Régional des Pays de la Loire de 6017 euros 
introduit lors de la demande auprès de Praosim à 8356 euros soit de 21.60% à 30% du 
budget total de la première phase du Projet.  
Hormis ses apports en Terrain et moyen de transport, le partenaire local a baissé de  
 -4.38% son apport, ce qui correspond à un apport de 0.81% du budget soit 227 euros 
sur le 1447 prévus. 

La mise en œuvre des compétences des bénévoles de l’Association Action pour le 
Développement Humain, culturel et International ADHCI est valorisé à hauteur de 
+1.07%  soit 300 euros. 

Les valorisations ont étés revus en baisse (moyen de transport don du Groupement de 
Bakwa-Sumba à l’ONG ADHC) de -7.98 au lieu de 9.98 % soit de 2780 euros à 441 
euros. 

 La collectivité locale (le Groupement de Bakwa-Sumba a apporté +3.30% au projet soit 
920 euros  

Conclusion 

Malgré, les écarts budgétaires, la marge entre les deux reste positive de 12% repartie 
entres les ressources et les dépenses.  

Le budget total est toujours de 27854 euros pour la première année du projet (N1). 

Le conseil régional des pays de la Loire a avancé la moitié du financement en novembre 
soit 4178 euros soit 50% du financement prévisionnel sur 30% du budget total. 

Le plus difficile reste la mobilisation des acomptes pour couvrir et poursuivre efficacement 
le projet. 

 

 

Apport  Propre 

ADHCI 10.45%

Apport PRAOSIM 

(AFD/Forim)

50.00%

Apport CONSIEL 

REGIONAL DES 

PAYS DES LA LOIRE

30.00%

autres ressources 

d'origine privé et 

valorisations

10.55%

Ressources reçues

Apport ADHCI

Apport PRAOSIM (AFD/Forim)

Apport CONSIEL REGIONAL DES

PAYS DES LA LOIRE

autres ressources d'origine privé

et valorisations
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C. EN CONCLUSION : 

Démarrage réel : Juin 2021 

Financement concrètement reçu : 

a. Acompte Praosim: 10.584 euros plus 696 euros OPAP retiré à la source 
b. Acompte Conseil Régional Pays de la Loire: 4.178 euros 
c. ADHCI fond propre : 2910 euros 

Financement restant : 6824.20 euros 

a. Prasosim : 2.646,20 euros 
b. Conseil régional des Pays de loire : 4.178 euros 

Apport du Partenaire local 

a. Apport du Groupement de Bakwa-Sumba : 920 euros (carburant) 
b. Partenaire local : 227 euros 

Valorisation 

a. Moyen de Transport : 441 euros 
b. 150 hectares de terres, don du Groupement à l’ONG ADHC :773 euros 
c. Compétence des bénévoles ADHCI : 300 euros 

Réalisations concrètes à ce jour : 

a. Constructions de 4 Bâtiments de la filière (dont un exceptionnel pour la 
provenderie) 

b. Achat Matériel d’exploitations et matière première de démarrage) 
c. Fret Maritime, aérien et routier des Matériels 
d. Achat exceptionnel : Broyeur mélangeur et Groupe électrogène  
e. Démarrage des formations (encours) 
f. Démarche administrative de la mise en place de la coopérative, 
g. Déplacement et hébergement (France, Kinshasa, Mbuji-Mayi (Bakwa-Sumba) 

Aller-Retour 
h. Installation de la provenderie et lancement de la production d’aliment 
i. Lancement d’élevage de poulet de chair 
j. La semi des matières premiers pour l’aliment sur 8 hectares avec la coopérative 

des éleveurs (Maïs et Soja) 
k. La promotion 

Reste à Faire : 

a. Achat de poussins des pontes (race adaptée), manque des pondeuses dans le 
Kasaï-Oriental (commande en Zambie ou en Europe) 

b. Compléter les abreuvoirs automatiques (Achat déjà réalisée en France par 
manque de matériels au Congo, reste l’acheminement) 

c. Formation avicole en France 
d. Distribution de poussins 

Le projet se poursuit normalement bien, la contrainte d’achat du broyeur, mélangeur et le Groupe 
électrogène et le manque de poussins des pontes ont impactés sur l’achat de pondeuse. Le solde des 
acomptes va nous permettre d’introduire les poussins et de démarrer l’élevage proprement dit. Il va de soi, 
que la fin de la première phase du projet prendra légèrement un retard de 2 à trois mois. 


